Postmortem





Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração

Início – 15/06/2019

Final - 21/06/2019

b) O que estava planejado?

Adilson -

Gabriel – Refatorações das implementações e integrar usando Travis.

Otavio -

Sávio – Corrigir problemas apontados pelo Codacy e implantar o projeto no Heroku.

c) O que foi feito?

Adilson -

Gabriel – Refatorações das implementações e integrar usando Travis.

Otavio -

Sávio – Corrigir problemas apontados pelo Codacy e implantar o projeto no Heroku.

d) O que não foi feito?

Documento com sumário estatístico do Pivotal Tracker.

e) Lições aprendidas

Estudar melhor as ferramentas do Pivotal Tracker.